

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 2016. évi beszerzési terve


A Közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV Kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Fogászati Egészségügyi termékek		beszerzés	Kbt. 15. § (1) b) alatti nyílt	Eljárás megindításának tervezett időpontja: 2016.01. 10. Megvalósítás tervezett időpontja: 2015.02.01.	1 év	Nem
Irodaszer, papíráru		beszerzés	Kbt. 15. § (1) b) alatti nyílt	Eljárás megindításának időpontja: 2016. szeptember 20. Megvalósítás időpontja: 2016. október 10.	1 év	Nem
II. Építési beruházás						
III. Szolgáltatás megrendelés						
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás fogvatartottak és a személyi állomány részére		pályázat	Kbt. 15. § (1) b) alatti nyílt	Eljárás megindításának időpontja: 2016. január Megvalósítás időpontja: 2016. február 2.	határozatlan	Nem
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

Budapest, 2016. 03.01.

Készítette:


dr. Kubicza Vilmos ka.
beszerzési referens

Láttam:


Králik Tibor bv. alezredes
büntetés-végrehajtási tanácsos
gazdasági vezető

Jóváhagyom:


Cséri Zoltán bv. dandártábornok
büntetés-végrehajtási tanácsos
intézetparancsnok



Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 2016. évi Közbeszerzési Terve

A Közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV Kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Karbantartási anyagok beszerzése	31000000 44800000 44500000 44100000 24000000	Nemzeti	nyílt	Eljárás megindításának tervezett időpontja: 2016. április 14. Megvalósítás tervezett időpontja: 2016. június 15.	18 hónap	Nem
Tonerek és képalkotógységek beszerzése	30100000-0	Nemzeti	nyílt	Eljárás megindításának tervezett időpontja: 2016. március 28. Megvalósítás tervezett időpontja: 2016. április 27.	1 év	Nem
Élelmezési alapanyag beszerzés	15000000-8	EU-s	nyílt	Eljárás megindításának tervezett időpontja: 2016.04. 14. Megvalósítás tervezett időpontja: 2016.06. 15.	18 hónap	Nem
Tisztálkodó és tisztítószerek, eszközök szállítása	24000000 19000000	Nemzeti	Kbt. 15. § (1) b) alatti nyílt	Eljárás megindításának időpontja: 2016. szeptember 20. Megvalósítás időpontja: 2016. november 2.	1 év	Nem
II. Építési beruházás						
III. Szolgáltatás megrendelés						
ESCO Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumának hőenergetikai rendszerének korszerűsítése		EU-s	nyílt	Eljárás megindításának tervezett időpontja: 2016. április 14. Megvalósítás tervezett időpontja: 2016. szeptember 15.	12 év	
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

Budapest, 2016. 03.01.

Készítette:

dr. Kubicza Vilmos ka.
beszerzési referens

Láttam:

Krállik Tibor bv. alezredes
büntetés-végrehajtási tanácsos
gazdasági vezető

Jóváhagyom:

